Identificador (ID) de la Historia	Enunciado de la Historia	Alias	Estado	Dimensión/Esfuerzo	Sprint	Prioridad
1	Como usuario, quiero registrarme en la aplicación para acceder a todas las funcionalidades.	Registro de usuario	colgante	Medios de comunicación	Sprint 1	Alta
2	Como usuario, quiero visualizar noticias y anuncios de la comunidad.	Noticias y anuncios	colgante	Medios de comunicación	Sprint 1	Alta
3	Como usuario, quiero comentar y dar mi opinión sobre las decisiones de la comunidad.	Comentarios	colgante	Alta	Sprint 2	Alta
4	Como usuario, quiero acceder a un calendario con reuniones y eventos de la comunidad.	Calendario de eventos	colgante	Medios de comunicación	Sprint 2	Medios de comunicación
5	Como usuario, quiero recibir notificaciones sobre nuevas publicaciones y reuniones.	Notificaciones	colgante	Alta	Sprint 3	Alta
6	Como usuario, quiero ver videos y resúmenes de reuniones pasadas para mantenerme informado.	Videos de Reuniones	colgante	Alta	Sprint 3	Medios de comunicación

Documento Integrado del Proyecto

Elaborado por Harry Samuel Castro Vargas

Fichas de Backlog

Historia #1: Registro de Usuario

- ID: 1
- Enunciado: Como usuario, quiero registrarme en la aplicación para acceder a todas las funcionalidades.
- Alias: Registro de Usuario
- Puntos de historia: 5
- Esfuerzo estimado: Media (5 días en total)
- Responsable: Harry Samuel Castro Vargas

Tareas:

- 1. Diseño de la interfaz de registro 1 día
- 2. Implementación de la base de datos para usuarios 2 días
- 3. Integración con el sistema de autenticación segura 1 día
- 4. Pruebas de usuario y corrección de errores 1 día

Historia #2: Noticias y Anuncios

- ID: 2
- Enunciado: Como usuario, quiero visualizar noticias y anuncios de la comunidad.
- Alias: Noticias y Anuncios
- Puntos de historia: 5
- Esfuerzo estimado: Media (5 días en total)
- Responsable: Harry Samuel Castro Vargas

Tareas:

- 1. Creación de la interfaz de noticias 2 días
- 2. Implementación del módulo de base de datos para noticias 2 días
- 3. Pruebas de funcionalidad y publicación 1 día

Historia #3: Comentarios

- ID: 3
- Enunciado: Como usuario, quiero comentar y dar mi opinión sobre las decisiones de la comunidad.
- Alias: Comentarios
- Puntos de historia: 8
- Esfuerzo estimado: Alta (5 días en total)
- Responsable: Harry Samuel Castro Vargas

Tareas:

- 1. Diseño de la interfaz de comentarios 2 días
- 2. Implementación de la funcionalidad de comentarios 2 días
- 3. Pruebas de interacción y validación 1 día

Historia #4: Calendario de Eventos

- ID: 4
- Enunciado: Como usuario, quiero acceder a un calendario con reuniones y eventos de la comunidad.
- Alias: Calendario de Eventos
- Puntos de historia: 5
- Esfuerzo estimado: Media (5 días en total)
- Responsable: Harry Samuel Castro Vargas

Tareas:

- 1. Diseño del calendario 2 días
- 2. Integración y configuración de recordatorios 3 días

Historia #5: Notificaciones

- ID: 5
- Enunciado: Como usuario, quiero recibir notificaciones sobre nuevas publicaciones y reuniones.
- Alias: Notificaciones
- Puntos de historia: 8
- Esfuerzo estimado: Alta (5 días en total)

• Responsable: Harry Samuel Castro Vargas

Tareas:

- 1. Integración del sistema de notificaciones 3 días
- 2. Configuración y pruebas en distintos dispositivos 2 días

Historia #6: Videos de Reuniones

- ID: 6
- Enunciado: Como usuario, quiero ver videos y resúmenes de reuniones pasadas para mantenerme informado.
- Alias: Videos de Reuniones
- Puntos de historia: 8
- Esfuerzo estimado: Alta (5 días en total)
- Responsable: Harry Samuel Castro Vargas

Tareas:

- 1. Integración con el servicio de almacenamiento en la nube 3 días
- 2. Desarrollo del reproductor de video 2 días
- 3. Pruebas y optimización 1 día

Calendarización del Sprint 1

Día	Tareas principales				
Día 1	Inicio del sprint: Reunión de planificación y diseño de interfaces				
Día 2	Desarrollo: Implementación del registro de usuario y avance en la interfaz de noticias				
Día 3	Continuación del desarrollo y primeras pruebas.				
Día 4	Finalización del desarrollo de historias y pruebas adicionales.				
Día 5	Revisión y ajustes finales; preparación de la retrospectiva				

Calendarización del Sprint 2

Día	Tareas principales			
Día 1	Inicio del sprint: Reunión de planificación y diseño de interfaces			
Día 2	Desarrollo: Implementación del módulo de comentarios y calendario			
Día 3	Continuación del desarrollo y realización de pruebas iniciales.			
Día 4	Pruebas de interacción y validación de funcionalidades			
Día 5	Ajustes finales y revisión del sprint			

Link

https://github.com/samuelcastro12/Proyecto-II-Actividad-integradora.git